

Z u s a m m e n s t e l l u n g
der Beschlüsse der 07. Sitzung des Werkausschusses
vom 27. Mai 2009

Anwesend :

Herr Först)	
Herr Mattern)	
Herr Diercks)	
BM Ocker (Vertreter für Herrn Precht))	als Mitglieder
Herr Schmudlach)	
Herr Hanssen)	
Herr Voß)	

Herr Riedel)	
Gewässerschutzbeauftragter		
Herr Walter vom Ingenieurbüro Walter)	zu TOP 4
Herr Rechtsanwalt Dr. Arndt)	zu TOP 6
Herr Nehling)	Amt Lütjenburg
Herr Göttisch)	von der Verwaltung

Dauer : 19.00 - 20.55 Uhr

Es ist kein Einwohner anwesend.

|

Öffentliche Sitzung

1) Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 sollen in nicht-öffentlicher Sitzung beraten werden.

2) Genehmigung der Niederschrift über die 06. Sitzung des Werkausschusses

Gegen die Niederschrift werden bis zum Ende der Sitzung keine Einwände erhoben.

3) Einwohnerfragestunde

4) Maßnahmen der Stadtwerke Sachstandsbericht des Ingenieurbüros Walter

Herr Walter stellt den Stand der folgenden Vorhaben dar:

Trinkwassermaßnahme Breitensteiner Weg

Es soll eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden. Die Ausschreibungsunterlagen werden in der nächsten Woche versandt. Das Ausschreibungsverfahren dauert ca. 6 Wochen. Danach kann mit der Durchführung begonnen werden.

Regenklärbecken Einleitungsstelle 4 (auf dem Klärwerk)

Das Becken kann in einer weniger aufwendigen Form als ursprünglich geplant, gebaut werden. Als nächster Schritt sind die statischen Voraussetzungen zu klären.

Regenwasserbaumaßnahme Großer Graskamp

Der Verlauf des geplanten Regenwasserkanals führt über eine private Grundstücksfläche. Mit den Grundstückseigentümern konnte bisher noch keine Einigung über die Konditionen der Nutzung der betreffenden Flurstücke getroffen werden. Am 09.06.2009 findet ein Ortstermin mit dem Vertreter der Eigentümergemeinschaft statt, bei dem es zu einer Einigung kommen soll.

Regenwasserbaumaßnahme Hochmode

Die örtlichen Gegebenheiten wurden nochmals überprüft. Es wurde festgestellt, dass eine Findlingsmauer den ersten Planungsabsichten im Wege steht. Nunmehr ist eine Alternativlösung erarbeitet worden, die weniger Kosten verursachen wird. Dabei wird eine zusätzliche, niedrig dimensionierte

Regenwasserleitung verlegt. Mit der Maßnahme soll innerhalb der nächsten 8 Wochen begonnen werden.

Mängelbeseitigung an den Schmutzwasseranlagen im Bebauungsplangebiet Nr. 17, Holtkoppel in der Gemeinde Hohwacht

Das entsprechende Geld für die Mängelbeseitigung liegt im Rahmen der Gewährleistung auf einem Notaranderkonto. Da die Mitarbeiterin, die das Vorhaben begleitet hat, nicht mehr im Ingenieurbüro tätig ist, muss Herr Walter sich erst noch genau in die Materie einarbeiten.

Schmutz- und Trinkwassermaßnahme An den Tannen und Seestraße/Postweg in der Gemeinde Hohwacht

Die Abnahme der Maßnahmen soll innerhalb der nächsten 3 Wochen erfolgen. Die Einbindungen der Trinkwasserhausanschlüsse an die neue Leitung sind erfolgt.

Im Schmutzwasserbereich sind die Grundstückseigentümer aufzufordern, ihre Hausanschlüsse entsprechend an die neuen Kanäle anzuschließen.

Mängelbeseitigung Kieler Straße

Für den Bereich der Stadtwerke sollen keine Mängel mehr vorliegen. Der Zaun zum Sportplatz ist noch zu errichten.

5) Berichte und Verschiedenes

BM Ocker berichtet:

Für den zum Anfang des nächsten Jahres ausscheidenden Klärwerksmeister ist ein Nachfolger ausgewählt worden.

Die Gemeinden Giekau und Lammershagen haben in einem Brief angeregt, die Abwasserbeseitigung der Lütjenburger Umlandgemeinden in einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform gemeinschaftlich durchzuführen.

II
Nicht-Öffentliche Sitzung

.....
Vorsitzender

.....
Protokollführer